



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ

Interreg



INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ 3/16.08.2019 г.

Днес, 05.02.2020 г., в гр. Русе, между страните по Договор за възлагане на обществена поръчка № 3/16.08.2019 г. („Договорът“) с предмет: „Доставка на оборудване и услуги за дигитализация по Проект ROBG-290 „Писмените съкровища на Долен Дунав“ („Проектът“), финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020“, както следва:

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“,

с адрес: гр. Русе, ул. „Дондуков-Корсаков“ № 1,
код по Регистър БУЛСТАТ 000523666,

представявана от _____ На основание чл. 2 от ЗЗЛД _____, в качеството на Директор и

_____ На основание чл. 2 от ЗЗЛД _____, в качеството на Главен счетоводител,
наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„ВИП БИЛД СЪРВИС“ ЕООД,

със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Родопи“ № 4, вх. 3, ет. 8,
ЕИК 200160170 и ДДС номер BG200160170,

представявано от _____ На основание чл. 2 от ЗЗЛД _____, в качеството на Управител,
наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“), във връзка с настъпило забавяне с 6 (шест) месеца в изпълнението на дейностите по Проекта, които предшестват и обуславят подаването от Възложителя на Изпълнителя по Договора на необходимата информация за изпълнение на част от доставките и услугите и свързаната с горното забавяне необходимост от удължаване срока на действие на Договора, което не представлява съществено изменение по смисъла на чл. 116, ал. 5, вр. ал. 1, т. 7 от ЗОП (не засяга предмета, обема или цената на Договора),

се сключи настоящото допълнително споразумение („Споразумението“) съобразно чл. 20 от Договора:





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA

Член 1. Изменение в срока на действие на Договора

Страните изменят по общо съгласие уговорения в чл. 4 от Договора първоначален шестмесечен срок на действие (до 16.02.2020 г.), като го удължават до **01.10.2020 г.**

Член 2.

Настоящото допълнително споразумение представлява занапред неделима част от Договора. В останалата си непроменена част Договорът се прилага така, както е сключен.

Допълнителното споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

